

试卷代号:2392

座位号

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第一学期“开放专科”期末考试

建设项目管理 试题

2010 年 1 月

题 号	一	二	三	总 分
分 数				

得 分	评卷人

一、单项选择题(每小题 2 分,共 40 分。在所列表项中,选一项正确的或最好的作为答案,将选项号填入各题的括号中)

- 凡不是由于承包人一方的原因而引起的工程拖期,都属于()。
 - 可原谅的拖期
 - 不可原谅的拖期
 - 可原谅并予以补偿的拖期
 - 不可原谅并予以补偿的拖期
- 单位工程质量等级由()核定。
 - 施工承包人
 - 监理人
 - 质量监督机构
 - 项目法人
- 工程产品在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力和维修的方便程度是指工程产品的()。
 - 时间性
 - 适应性
 - 可信性
 - 经济性
- 建设监理的主要内容是进行建设工程的()。
 - 关系管理
 - 索赔管理
 - 缩短工期管理
 - 合同管理
- 监理机构应及时审核承包人在收到保修责任终止证书后提交的最终付款申请及结算清单,签发(),报发包人批准。
 - 完工付款证书
 - 最终付款证书
 - 计日工
 - 保留金付款证书

14. 已知某工作的最早开始时间为第 5 天,允许最迟的完成时间为第 12 天,工作历时为 4 天,则该工作的总时差为()天。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

15. 根据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)的通用条件,若合同价格为 4000 万元,则工程预付款总金额应不低于()。

- A. 160 万元
- B. 400 万元
- C. 800 万元
- D. 200 万元

16. 承包人按合同规定提交的最终付款申请单中,只限于提出()后发生的新的索赔。

- A. 完工验收申请提交
- B. 完工付款申请提交
- C. 最终付款申请
- D. 移交证书颁发

17. 按水利部有关规定,在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中,工程质量必须满足()要求。

- A. 监理人
- B. 设计
- C. 项目法人
- D. 主管部门

18. 坚持按照 PDCA 的循环过程不断完善和全面提高的全面质量管理观点中的“C”表示

()

- A. 检查
- B. 计划
- C. 处理
- D. 实施

19. 水利水电工程质量事故分为()类。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

20. 水利工程保修期从工程移交证书写明的()日起算。

- A. 合同规定完工
- B. 完工验收申请
- C. 工程完工
- D. 工程移交

得 分	评卷人

二、多项选择题(每小题 2 分,共 40 分。完全正确每小题得 2 分;部分正确,得 1 分;存在错误选择时,该小题不得分)

1. 工序质量控制的最基本要素是人员、材料、()等,习惯上称“4M1E”。
 - A. 场地
 - B. 施工设备
 - C. 工艺
 - D. 环境
2. 水利工程在规定的保修期内,出现工程质量问题,()。
 - A. 承包人有维修的义务
 - B. 由于设计人造成的质量问题由设计人负责维修
 - C. 所需费用由责任方承担
 - D. 所需费用由原施工单位承担
3. 关键工作的判别依据是()。
 - A. 自由时差最小的工作是关键工作
 - B. 总时差最小的工作是关键工作
 - C. 工作的历时最大的工作是关键工作
 - D. 关键路线上的工作是关键工作
4. 全面质量管理的基本观点中,为用户服务的观点,包括()。
 - A. 使用工程的单位和个人是用户
 - B. 监理人是用户
 - C. 质量监督机构是用户
 - D. 下道工序是上道工序的用户
5. 下列有关索赔的说法,正确的是()。
 - A. 索赔的提出应以损失与损害客观存在为基础
 - B. 索赔应以合同或适用的法律、法规、规章为依据
 - C. 索赔必然有对方当事人违约的事实存在
 - D. 索赔是合同当事人正常的权利
6. 项目一般具有以下三方面特性()。
 - A. 一次性和单件性
 - B. 目标性
 - C. 服务性
 - D. 整体性
7. 履约保证一般有两种,即()。
 - A. 履约定金
 - B. 履约保证书
 - C. 履约保函
 - D. 履约担保书

8. 当事人订立合同,应当具有相应的()。
- A. 民事权利能力 B. 民事行为能力
C. 意思表示能力 D. 意志表达能力
9. 属于无效合同的情形包括()。
- A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的
B. 损害社会公众利益的
C. 恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的
D. 合同的订立显示公平
10. 当事人订立合同,有()。
- A. 书面形式 B. 口头形式
C. 批准形式 D. 格式形式
11. 全面质量管理包括()等基本观点。
- A. 全面对待质量 B. 为用户服务
C. 全面管理 D. 重点管理
12. 依据《水利水电工程施工质量评定规程》,水利水电工程项目划分为()。
- A. 单位工程 B. 分部工程
C. 分项工程 D. 单元工程
13. 用网络图表示工程项目进度计划,其优点包括()。
- A. 能明确表达各项工作之间的逻辑关系
B. 通过时间参数计算,可以找到关键工作和关键路线
C. 可以利用计算机计算、优化和调整进度计划
D. 比横道图简单、明了
14. 在双代号时标网络计划中,总时差的判读方法为()。
- A. 以网络计划终点节点为完成节点的工作,其波形线的水平投影长度为该工作的总时差
B. 没有波形线的箭线,该工作的总时差为零
C. 当某项工作只有一项紧后工作时,则该工作的总时差为其紧后工作的总时差与该工作的自由时差之和
D. 波形线的长度为该工作的总时差

15. 下列属于发包人的准备工作的是()。
- A. 办理开工报告
 - B. 办理质量监督手续
 - C. 首批工程预付款
 - D. 施工组织设计和施工措施计划的编制
16. 水利工程验收包括()。
- A. 分部工程验收
 - B. 单位工程验收
 - C. 阶段验收
 - D. 竣工验收
17. 水利工程质量事故“三不放过”原则不包括()。
- A. 事故原因不查清楚不放过
 - B. 主要事故责任者和职工未受教育不放过
 - C. 主要领导责任不查清不放过
 - D. 补救和防范措施不落实不放过
18. 工程网络进度计划的关键路线()。
- A. 可能因为非关键工作的拖延而改变
 - B. 随着工程的实施是不变的
 - C. 可能因为关键工作持续时间的缩短而改变
 - D. 可能因为非关键工作的提前完成而改变
19. 属于监理人质量管理的主要内容是()。
- A. 签发施工图纸
 - B. 审查施工单位的施工组织设计和技术措施计划
 - C. 核定单位工程质量等级
 - D. 受发包人委托,组织竣工验收
20. 变更需要调整合同价格时,按以下()原则确定其单价或合价。
- A. 《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价
 - B. 《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时,则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础,由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价
 - C. 《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时,则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价
 - D. 《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考,则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价

得分	评卷人

三、简答题(每小题 5 分,共 20 分)

1. 什么是建设项目?
2. 合同单方解除的情形有哪些?
3. FIDIC1999 年版合同条件有哪些?
4. 资金使用计划的主要作用有哪些?

试卷代号:2392

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第一学期“开放专科”期末考试

建设项目管理 试题答案及评分标准

(供参考)

2010 年 1 月

一、单项选择题(每小题 2 分,共 40 分。在所列备选项中,选一项正确的或最好的作为答案,将选项号填入各题的括号中)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. C | 4. D | 5. B |
| 6. D | 7. C | 8. B | 9. C | 10. C |
| 11. C | 12. D | 13. D | 14. B | 15. B |
| 16. D | 17. B | 18. A | 19. B | 20. C |

二、多项选择题(每小题 2 分,共 40 分。完全正确每小题得 2 分;部分正确,得 1 分;存在错误选择时,该小题不得分)

- | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|
| 1. BCD | 2. AC | 3. BD | 4. AD | 5. ABD |
| 6. ABD | 7. CD | 8. AB | 9. ABC | 10. ABC |
| 11. ABC | 12. ABD | 13. ABC | 14. AC | 15. ABC |
| 16. ABCD | 17. ABD | 18. AC | 19. AB | 20. ABD |

三、简答题(每小题 5 分,共 20 分)

1. 什么是建设项目?

答案:建设项目即基本建设项目,是指按照一个总体设计进行施工,由若干个具有内在联系的单项工程组成,经济上实行统一核算,行政上实行统一管理的基本建设单位。

2. 合同单方解除的情形有哪些?

答案:合同单方解除的情形有:

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

(3)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

- (4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
- (5)法律规定的其他情形。

3. FIDIC1999 年版合同条件有哪些？

答案：FIDIC1999 年版合同条件有：

- (1)施工合同条件。
- (2)永久设备和设计——建造合同条件。
- (3)EPC/交钥匙项目合同条件。
- (4)合同的简短格式。

4. 资金使用计划的主要作用有哪些？

- 答案：(1)资金使用计划是审核承包人施工进度计划、现金流计划的依据。
- (2)资金使用计划是项目筹措资金的依据。
- (3)资金使用计划是项目检查、分析实际投资值和计划投资值偏差的依据。
- (4)资金使用计划是审核承包人工程施工进度款申请的参考依据。